

※令和6年1月時点

参考資料 1 - 1
富岡町企画課

特定帰還居住区域におけるインフラ復旧等の想定スケジュール

	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)
道路等の復旧 (調査・設計後に現場着工)						
上水道の復旧 (止水・通水試験後に漏水箇所補修)						
下水道の復旧 (調査・設計後に現場着手)						
電気、通信、ガス等インフラの復旧 (調査・設計、現場着手)						
公共施設（集会所、消防施設等）の整備 (地域との話し合い・関係者との協議の上で着手)						
農業水利施設の復旧 (地域との話し合い、関係者との協議の上で着手)						

※1 上記の取組につきましては、令和6年1月時点における想定であり、今後、変更が生じる場合があります。

※2 除染の進捗及び放射線量の低減を確認しながら、早期の避難指示解除をめざしてまいります。

※除染・建物解体【フォローアップ除染を含む】（環境省）						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

【凡例】 : 町事業の想定スケジュール : 関係者との協議等が必要な想定スケジュール