

復興の歩み ~PDCA~

上段：計画
下段：実績

富岡町災害復興計画（第二次） 2015（H27）年6月		復旧期						復興期						
		2015 平成27年度		2016 平成28年度		2017 平成29年度		2018 平成30年度		2019 平成31年度		2020 平成32年度		
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
生活再建支援 ふるさと富岡の心のつながりづくりの推進	桜を通じた心の復興	計画	夜の森以外への桜の植樹、夜の森の桜の手入れ・植え替え											
		計画	避難先への枝分け・拡散/桜情報の発信											
		実績	▶夜の森さくらプロジェクト（夜の森桜並木の桜を植樹する事業）			▶さくら基金活用事業の検討								
			▶桜の植樹（沖縄県、佐賀県、山梨県、愛知県）			▶宇宙桜の寄贈・植樹（曲田地区予定）								
	行事・祭りによるコミュニティ再生	計画	H25～町内桜保全管理（施肥・剪定等）											
			町内での行事再開											
		実績	▶復興への集い2015		▶復興への集い2016		▶復興の集い		▶復興の集い2018		▶復興の集い2019		▶復興の集い2020	
			▶富岡夏祭り						▶富岡夏祭り（うちわ・火祭り）		▶富岡夏祭り（うちわ・火祭り）		▶富岡夏祭り（うちわ・火祭り）	
			▶ふたばワールドinとみおか											
			▶富岡ロードレース											
			▶学びの森自主事業再開（6月：ザ・ニューズペーパー、9月：伍代夏子コンサート）											
			▶ふるさと町民号											
			▶えびす講市・福祉祭り		▶えびす講市・福祉祭り		▶えびす講市・福祉祭り		▶えびす講市・福祉祭り		▶えびす講市・福祉祭り		▶えびす講市・福祉祭り	
			▶敬老会											
	計画	▶検閲（消防団） ▶検閲 ▶出初め式												
		町外での集いの定期開催												
		実績	▶復興への集い2015（再掲）		▶復興への集い2016（再掲）				▶ふたばワールド		▶ふたばワールド		▶ふたばワールド	
			▶子供友情のつどい		▶絆の集い									
▶福祉祭り（火祭り開催）郡山市富田町			▶敬老会（郡山・いわき）		▶敬老会（郡山・いわき）									
歴史・伝統・文化の再認識とふるさと学習	計画	全域調査・資料レスキュー（能動）						資料寄託・寄贈の受け入れ（受動）						
		▶居住制限区域・避難指示解除準備区域内 資料レスキュー						▶福島大学との合同資料整理						
	実績	▶帰還困難区域内 資料レスキュー						▶福島大学との合同資料整理						
		▶検閲（消防団） ▶検閲（消防団） ▶検閲（消防団） ▶検閲												
計画	避難先・町内双方での企画展開催/ふるさと教育の実施						避難先・町内双方での企画展開催/ふるさと教育の実施/地域講座の開講							
	実績	▶三春校でのふるさと学習の実施		▶三春校でのふるさと学習の実施		▶三春校でのふるさと学習の実施								

資料No.4

復興の歩み ~PDCA~

上段：計画
下段：実績

富岡町災害復興計画（第二次） 2015（H27）年6月			復旧期						復興期							
			2015 平成27年度		2016 平成28年度		2017 平成29年度		2018 平成30年度		2019 平成31年度		2020 平成32年度			
			上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期		
ふるさと富岡の心のつながりづくりの推進	歴史・伝統・文化の再認識とふるさと学習	実績							▶とみおか健康カレッジ（年10回開催）							
		計画	ふるさと教育教材の作成着手				第三の道を選択した町民への配布/学校教材・生涯学習教材内容の改訂・配布									
		実績	▶富岡町の成り立ちと富岡・夜の森（企画展パンフレット）													
			▶ふるさとを 想う まもる つなぐ（シンポジウムブックレット）													
		計画	歴史編さん準備（体制構築・執筆確保・資料収集）		町史編さん開始		町史編さん・発行									
		実績	▶資料保全活動													
	計画	歴史を通じた生涯学習講座の開設（避難先）				歴史を通じた生涯学習講座の開設（避難先・町内）										
	実績	▶企画展「富岡町の成り立ちと富岡・夜の森」														
		▶企画展「ふるさとを 想う まもる つなぐ」														
	生活再建支援	町民ニーズの把握と自立をめざした個別支援の強化・見える化	ニーズ把握と個人の状況に応じた支援	計画	避難先での意向調査		意向調査（第三の道を含む）									
				実績	▶復興庁意向調査2015		▶復興庁意向調査2016		▶復興庁意向調査2017							
				計画	生活再建支援				町内帰還促進策の推進・町内居住エリア/年代別などの課題把握（町内）		町内生活に関する情報発信（町外）					
町内				▶住民座談会	▶住民座談会		▶住民座談会									
				▶タブレット端末による情報発信（H24.9～H29.3まで）												
				▶facebook運用開始（H26.6）		▶YouTube運用開始（H28.5）										
					▶アプリ開発着手		▶とみおかアプリ運用開始（H29.4）									
			▶町内一時立入り支援（個人（マイカー・バス）・公益立入り）													
町外			▶カード型被災証明書の発行（H27.1～）													
			▶健診受診勧奨（意向調査、個人通知、広報紙）、県民健康調査の周知（広報紙、各種教室）													
			▶元気アップ教室（町外）				▶元気アップ教室・とみおか健康カレッジ・GOGO!富岡・ゆうゆう倶楽部での健康相談・教育実施									
					▶社会保障制度相談窓口（いわき・郡山）		▶役場、社協等での生活支援相談業務開始									
					▶H29.4.1 早期帰還移転補助事業 町内帰還世帯に対し移転費用の一部補助											
					▶民生委員による見守り（開始）											
町外	▶仮設住宅入居者支援（サポート）会議運用（生活支援課・高齢者サポートセンター主催）→															
	▶応急仮設住宅・借上げ住宅入居者支援（契約手続き・自治会助成金交付（H27:13団体、H28:8団体、H29:2団体）・連絡員による支援・住宅維持管理）															
	▶生活支援バスの運行（H23～H28 郡山・三春・大玉）→				▶生活支援バスの運行（郡山・大玉）											
					▶仮設・借上げ入居者支援体制の整備 ①高齢者等見守りネットワーク事業（健康福祉課・生活支援課・社協）②自治会参加型緊急通報システム（アイネット）の運用（健康福祉課・生活支援課）③富岡町地域ケア会議の開催（健康福祉課・生活支援課・社協等）											

復興の歩み ~PDCA~

上段：計画
下段：実績

富岡町災害復興計画（第二次） 2015（H27）年6月		復旧期						復興期							
		2015 平成27年度		2016 平成28年度		2017 平成29年度		2018 平成30年度		2019 平成31年度		2020 平成32年度			
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期		
町民ニーズの把握と自立をめざした個別支援の強化・見える化 自立を促す支援の検討と推進	計画	就業・就労情報の把握・提供						支援のあり方の見直し（町内・町外）							
	実績	▶官民合同チームとの連携による情報発信						▶福島雇用促進協議会と連携した就職相談会・資格講習会の実施（随時）							
								▶Good jobとみおかの発行（継続）							
	計画							支援のあり方の見直し（町内・町外）							
	町内								▶町内サロンの今後の在り方の検討						
									▶住環境回復支援事業（住宅清掃費補助・害虫駆除）						
			▶除草剤配布事業												
			▶生活再建支援金支給業務・弔慰金・義援金支給業務												
		町外								▶シルバー人材センター再開					
				▶コミュニティづくり推進団体運営助成金交付（H27:5団体、H28:7団体、H29:8団体）											
				▶復興住宅入居相談会開催（H27:県内、H28:県内外）											
				▶復興公営住宅入居相談窓口開設											
				▶町災害公営住宅入居相談会開催											
				▶大玉村宮横堀平団地再募集の実施											
				▶復興住宅入居手続き支援出張窓口開設（横堀平・平沢）											
				▶建設型仮設住宅入居者の戸別訪問（住宅再建意向調査）											
				▶復興住宅自治会設立支援（H27:全4団体、H28:全3団体）											
				▶応急仮設住宅物品譲与手続き支援											
				▶トラック協会との連携による引越優良事業者紹介（仮設退去者向け）											
				▶生活復興支援資金貸与制度の相談窓口開設（社協）											
		▶住民票等コンビニ交付開始（H28.1~） ▶税証明コンビニ交付開始（H29.3~）													
		▶マイナンバーカード巡回申請受付開催													
外								▶マイナンバーカード巡回申請窓口と連携した避難生活相談会の開催（県外）							

復興の歩み ~PDCA~

上段：計画
下段：実績

富岡町災害復興計画（第二次） 2015（H27）年6月		復旧期								復興期			
		2015 平成27年度		2016 平成28年度		2017 平成29年度		2018 平成30年度		2019 平成31年度		2020 平成32年度	
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
生活 再建 支援	公営住宅の整備 と町内の土地建物管理の 支援	公営住宅の整備	計画	先行整備		本格整備							
			実績			▶第1期入居（戸建て：64戸）							
						▶第2期入居（集合：40戸）							
		公営住宅の整備	計画	本格整備に向けた検討（ニーズ調査・用地選定）		公営住宅の維持管理							
			実績			▶復興庁意向調査2016（再掲） ▶復興庁意向調査2017（再掲）							
						▶町有施設の在り方（協議）※避難指示解除区域							
	町有の土地・ 建物などを管理する体制・ 仕組みづくり	町有の土地・ 建物などを管理する体制・ 仕組みづくり	計画	管理体制の検討		管理体制の構築		管理					
			実績			▶空き家・空き地バンク開始							
						▶町有施設の在り方（協議）※避難指示解除区域							
					▶完成した災害住宅について町において維持管理を開始								
					▶共益部分を管理するため、年度内の管理組合組織立上げに向け入居者と調整開始								
					▶町有施設の在り方（協議）※帰還困難区域								

復興の歩み ~PDCA~

上段：計画
下段：実績

富岡町災害復興計画（第二次） 2015（H27）年6月		復旧期						復興期							
		2015 平成27年度		2016 平成28年度		2017 平成29年度		2018 平成30年度		2019 平成31年度		2020 平成32年度			
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期		
産業再生・創出	地域産業の再開	商店街の賑わい再生	計画	事業再開支援											
			実績	▶事業再開等補助金の推進(継続)											
				▶官民合同チームとの連携による事業者支援											
								▶プレミアム付商品券発行(H29.8)							
							▶事業再開マップ作成着手		▶商店街協同組合の意向調査						
							▶地域産業の6次化推進								
		計画													
		実績	▶ワイン・日本酒等の加工品開発検討		▶ワイン用葡萄の試験栽培支援						▶ワイン醸造(予定)				
			除染・保全管理												
			実績	▶農業復興組合による保全活動着手(H26.2~)											
		▶水路・農道等被害調査及び修繕着手													
		▶除染後の土壌検査による養分補充													
	▶有害鳥獣被害状況の把握・被害対策の実施					▶鳥獣被害対策実施隊発足									
								▶電気柵等設置補助事業創設(町単独)							
			▶ため池調査開始				▶ため池対策工事着手								
	計画					▶営農再開に向けた体制整備				▶営農再開					
	実績	▶営農再開に係る補助メニューの活用促進支援													
		▶水稻試験栽培・実証栽培				▶実証栽培米の出荷		▶水稻本格栽培							
		▶国・県・JA・農業委員会・土地改良区との意見交換・連携													
				▶営農アンケート調査				▶営農意向調査・戸別訪問の実施							
						▶農業アクションプラン策定		▶農業アクションプラン個別事業計画書の作成							
	計画	検査体制の整備				検査体制の確立				検査体制の充実					
	実績	▶放射性物質の検査(米/JA、野菜類/県普及所、自家消費等/町)				▶長崎大学との連携									
	計画	風評払拭対策の検討				風評払拭対策の推進									
実績	▶国・県・JA・農業委員会・土地改良区との意見交換・連携														
	▶農地放射性物質の検査測定結果の公表・大学との連携														
計画	農産物商品の開発				農産物商品の生産体制の整備・販路開拓				農産物商品のブランド化への検討・取り組み						
実績	▶国・県・JA・農業委員会・土地改良区との意見交換・連携														
	▶ワイン・日本酒等の加工品開発検討		▶ワイン用葡萄の試験栽培支援						▶ワイン醸造(予定)						

復興の歩み ~PDCA~

上段：計画
下段：実績

富岡町災害復興計画（第二次） 2015（H27）年6月			復旧期						復興期					
			2015 平成27年度		2016 平成28年度		2017 平成29年度		2018 平成30年度		2019 平成31年度		2020 平成32年度	
			上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
産業再生・創出	地域産業の再開	農作物風評被害対策の推進							▶ワイン産業広域連携協議会設置					
	農地の有効活用による地域振興	農地を活用した新たな産業おこし	計画	新たな農業形態・能率活用の検討				新たな農業形態のモデル的取り組み						
			実績	▶国・県・JA・農業委員会・土地改良区との意見交換・連携										
				▶ワイン・日本酒等の加工品開発検討		▶ワイン用葡萄の試験栽培開始						▶ワイン醸造(予定)		
			▶花き・たまねぎ等の栽培検討				▶業務用たまねぎ栽培支援							
	エネルギーを中核とした産業によるまちづくり		計画	太陽光発電施設の設置				赤電益による地域振興策の取り組み						
			実績	▶設置協議会の設立・調整				▶寄付金による農業振興施策の取組み						
				▶シャープ富岡太陽光発電所稼働(H27.6)				▶太陽光発電施設の稼働(大石原・下千里地区、杉内地区、高津戸・清水前地区)						
			計画	再生可能エネルギー検討・調査				再生可能エネルギー創出の推進						
			実績	▶再生可能エネルギー検討・調査										
			計画	スマートコミュニティの形成に向けた検討(モデル事業)										
			▶スマートコミュニティの形成に向けた検討(モデル事業)											
	「イノベーション・コースト構想」拠点施設などの誘致・具現化		計画	拠点施設の誘致(誘致場所の検討)				拠点施設の整備						
			実績	▶国際共同研究センター誘致(王塚地区)決定(H27.8)		▶国際共同研究センター開所(H29.4)								
				▶株万象HD立地協定締結(H27.8)		▶株万象HD工場建設着手		▶株万象HD操業開始						
▶富岡産業団地(仮称)基本構想作成着手(H28.7)														
▶富岡産業団地測量設計着手														
		▶(株)アトックス地域連携協定締結・業務開始(H28.8)												

復興の歩み ~PDCA~

上段：計画
下段：実績

富岡町災害復興計画（第二次） 2015（H27）年6月		復旧期						復興期								
		2015 平成27年度		2016 平成28年度		2017 平成29年度		2018 平成30年度		2019 平成31年度		2020 平成32年度				
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期			
福祉・教育	子どもたちの意向の尊重と子供の教育環境の整備	計画	町内の学校再開条件の検討													
		実績	▶学用品の持ち出し（H26~）	▶学用品の保管（学びの森）	▶学用品引き渡し（最終）											
			【意向調査】	▶復興庁	▶町教委	▶復興庁										
					▶教職員配置協議											
				▶被害調査（富岡第一中学校）		▶修繕工事（富岡第一中学校）		▶富岡第一小中学校の再校（予定）（富岡第一中学校内）								
				▶被害調査（富岡第一中学校以外）				▶実施設計（予定）								
				▶教育振興計画検討委員会												
				▶保育所・児童館との連携についての協議												
				▶未就学児・児童生徒アンケート調査												
				▶富岡保育所被害調査		▶実施設計		▶修繕工事		▶再開						
福祉	子どもたちの意向の尊重と子供の教育環境の整備	実績	▶児童館被害調査		▶児童館体制の検討											
			▶町内なかよし広場・屋内遊び場の調査・検討													
			計画	町内生涯学習施設の復旧												
		実績	▶被害調査	▶実施設計	▶復旧工事	▶富岡町文化交流センター再開		▶図書館再開予定								
			▶被害調査	▶実施設計	▶復旧工事	▶富岡町総合体育館再開										
					▶実施設計	▶多目的広場再開										
				▶フォローアップ除染		▶グラウンド・ゴルフ場再開										
				▶フォローアップ除染		▶サブグラウンド再開										
				▶フォローアップ除染		▶ふれあい広場再開										
			▶被害調査	▶実施設計		▶復旧工事		▶武道館・野球場・テニスコート再開								
				▶被害調査		▶実施設計		▶復旧工事		▶合宿センター・GF再開						
	▶被害調査			▶実施設計		▶復旧工事		▶ふれあいドーム再開								

復興の歩み ~PDCA~

上段：計画
下段：実績

富岡町災害復興計画（第二次） 2015（H27）年6月			復旧期						復興期						
			2015 平成27年度		2016 平成28年度		2017 平成29年度		2018 平成30年度		2019 平成31年度		2020 平成32年度		
			上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
社・教育	心身ともに健康で安心して生活ができる医療・福祉の充実	帰町に向けた医療・福祉サポート	計画	町立仮設診療所の開設（H28秋）		既存医療機関・広域医療体制・救急医療体制の整備									
			実績					▶とみおか診療所開院（H28.10月）H28：週3日、H29：週5日							
								▶とみおか中央医院（旧大原病院）（H29.4月）							
								▶県立ふたば医療センター立地決定（H28.9）	▶ふたば医療センター 開院予定						
								▶用地取得・造成工事（町施工）							
								▶病院建設着手（福島県）							
							▶保健センター工事着手	▶保健センター再開予定							
			計画	高齢者サポート体制の検討・整備		高齢者向け住宅・介護施設の整備									
			実績					▶災害公営住宅入居開始							
								▶元気アップ教室の開催（町外）							
計画					子どもや障がい者への福祉体制の検討・整備										
	実績					▶町外既存事業所で相談実施	▶帰還相談支援センター開所（広域圏）								
							▶現状把握アンケート								
												▶町内体制の検討開始			
心身ともに健康で安心して生活ができる医療・福祉の充実	町外での医療・福祉サポート	計画	町外における医療・福祉サポート拠点の充実		町内における福祉体制と連携した町外におけるきめ細やかな医療・福祉サポート体制の整備										
		実績					▶高齢者サポートセンター開所（郡山・三春・大玉・いわき）	▶総合福祉センター再開							
								▶町内高齢者サポートセンター（もとまち）開始							
							▶介護人材育成事業開始（資格取得補助）								
							▶大玉診療所開所～閉所（H29.3）	▶乳幼児健診（広野町と連携）							
							▶緊急通報システムの貸出	▶準備宿泊開始による緊急通報システム貸出（帰町者へ継続実施）							
								▶町内診療所での予防接種開始	▶町内での総合健診						
								▶町内見守り業務開始（社協・パトロール隊）							
								▶帰町者マップ作成							
							▶町内での介護予防・相談支援事業再開								
					▶生活支援コーディネーターによる支えあい活動開始										

復興の歩み ~PDCA~

上段：計画
下段：実績

富岡町災害復興計画（第二次） 2015（H27）年6月		復旧期								復興期				
		2015 平成27年度		2016 平成28年度		2017 平成29年度		2018 平成30年度		2019 平成31年度		2020 平成32年度		
		上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
福祉・教育	町民の放射線健康管理の充実	計画	帰町に向けた放射線健康管理体制の強化				町内での放射線被ばく検査体制の強化・健康相談体制の充実							
		実績	▶健康手帳による一元管理（総合健診結果・個人被ばく線量（外部・内部））											
			▶町外での内部被ばく検査（継続）											
			▶Dシャトル・DOSE-e・サーバイメータ貸出（継続）											
			▶役場庁舎での食品検査（継続）											
			▶とみおか診療所における内部被ばく検査の実施（結果説明・相談業務も併せて実施）											
			▶相談窓口の開設（支所・交流サロン）					▶相談窓口の開設（本庁）・戸別訪問の実施（長崎大学連携）						
			▶長崎大学との協定（H28.9）											
			▶放射線知識を有する人材育成学習・講習会の開催（随時）											
		▶パンフレット「知っておきたい放射線の話」作成												
		計画	帰町に向けた町内放射線モニタリングの強化				町内放射線モニタリングと測定結果の情報提供の充実							
		実績	▶空間線量調査（定点・走行）											
			▶家屋内線量測定（Dシャトル貸出開始）											
			▶公共施設土壌調査			▶公共施設土壌調査・空間線量調査（歩行）		▶公共施設土壌調査・空間線量調査（歩行）						
▶町広報誌による情報発信				▶まとめサイトによる情報発信										

