

## 【富岡町】

### ネットワーク整備計画

#### 1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

2校中0校(約0%) ※令和7年3月時点

#### 2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

○令和7年9月にネットワークアセスメントを実施し、令和7年11月末までに  
推奨帯域の再確認および課題特定を実施する。

○ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年11月末から改善策の  
検討を開始し、令和8年8月末まで(二学期開始まで)に改善する。