

(様式1-2)

富岡町

帰還環境整備事業計画

帰還環境整備事業等

基金設置の有無: 有 設置の時期: 平成28年9月

令和元年10月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、福島県又は避難指示・解除区域市町村等以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成25年度 to 令和〇〇年度), 全体事業費(注5), 全体事業期間, 備考(注6).

18	(3) - 24 - 2 -	放射線に関する相談窓口設置事業	郡山事務所 いわき支所	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(845) 0 <845>	(845) 0 <845>	<0>	<0>	<0>	(845) <845>	<0>	<0>	<0>	845	28 ~ 28	単年度型		
19	(1) - 10 - 1 -	防災行政無線整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(439,454) 0 <439,454>	(439,454) 0 <439,454>	<0>	<0>	<0>	(436,339) <436,339>	(3,115) <3,115>	<0>	<0>	<0>	326,006	28 ~ 29	単年度型 【補正予算(平成31年1月1日) 追加費 4,110千円(防災行政無線戸別受信機等整備事業 追加費 113,448千円(国費 85,068千円) 市債交付対策事業費 52,891千円(国費 42,169千円)	
20	(1) - 10 - 2 -	富岡町復興まちづくり計画策定事業	町内一円	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(175,596) 0 <175,596>	(175,596) 0 <175,596>	<0>	<0>	<0>	(113,636) <113,636>	(43,366) <43,366>	(18,594) <18,594>	<0>	<0>	175,596	28 ~ 30	単年度型	
21	◆(1) - 9 - 1 - 1	曲田地区都市再生区画整理事業 (駅前広場環境整備事業)	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(116,000) 15,000 <131,000>	(116,000) 15,000 <131,000>	<0>	<0>	<0>	(41,000) <41,000>	(75,000) <75,000>	15,000 <15,000>	<0>	<0>	131,000	28 ~ 元	単年度型	
22	(5) - 42 - 1 -	農業基盤整備促進事業(清水地区)	清水地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(67,119) 0 <67,119>	(67,119) 0 <67,119>	<0>	<0>	<0>	(10,091) <10,091>	(57,028) <57,028>	<0>	<0>	<0>	67,119	28 ~ 29	単年度型	
23	(6) - 46 - 2 -	富岡産業団地整備事業	上郡山地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(499,206) 0 <499,206>	(499,206) 0 <499,206>	<0>	<0>	<0>	(71,729) <71,729>	(427,477) <427,477>	<0>	<0>	<0>	499,206	28 ~ 30	単年度型	
24	◆(1) - 1 - 1 - 2	富岡町災害公営住宅駐車場整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(13,446) 0 <13,446>	(13,446) 0 <13,446>	<0>	<0>	<0>	(13,446) <13,446>	<0>	<0>	<0>	13,446	28 ~ 28	単年度型		
25	◆(1) - 1 - 1 - 3	富岡町災害公営住宅集会所整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(40,709) 0 <40,709>	(40,709) 0 <40,709>	<0>	<0>	<0>	(40,709) <40,709>	<0>	<0>	<0>	40,709	28 ~ 28	単年度型		
26	◆(6) - 46 - 2 - 1	富岡産業団地整備事業(企業誘致促進基盤調査事業)	富岡町内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(24,797) 0 <24,797>	(24,797) 0 <24,797>	<0>	<0>	<0>	(24,797) <24,797>	<0>	<0>	<0>	24,797	28 ~ 28	単年度型		
27	(5) - 40 - 1 -	農山村地域復興基盤総合整備事業 (農業水利施設等保全再生事業) 富岡地区	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(180,002) 0 <180,002>	(180,002) 0 <180,002>	<0>	<0>	<0>	(50,278) <50,278>	(38,175) <38,175>	(53,217) <53,217>	(38,332) <38,332>	<0>	<0>	180,002	28 ~ 元	単年度型
28	(1) - 1 - 2 -	富岡町災害公営住宅整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(3,530,771) 0 <3,530,771>	(3,530,771) 0 <3,530,771>	<0>	<0>	<0>	(3,524,951) <3,524,951>	(5,820) <5,820>	<0>	<0>	<0>	3,530,771	28 ~ 29	基金型 【補正予算(平成31年1月1日) 追加費(1)-1-1富岡町災害公営住宅整備事業(特定中 途確保土地区画整理事業(基金型)(曲田地内) 追加費 860,000千円(国費 51,000千円)(工事費) 追加費(1)-1-1-2道路整備事業(基金型)(曲田地内) 追加費 300,000千円(国費 432,800千円)(工事費) 追加費計 1,160千円 市債交付対策事業費 530,212千円(国費 2,835,775千 円)	
29	◆(1) - 1 - 2 - 1	富岡町災害公営住宅駐車場整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(48,764) 0 <48,764>	(48,764) 0 <48,764>	<0>	<0>	<0>	(48,764) <48,764>	<0>	<0>	<0>	48,764	28 ~ 29	基金型		
30	(1) - 11 - 2 -	道路整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(1,412,631) 0 <1,412,631>	(1,412,631) 0 <1,412,631>	<0>	<0>	<0>	(1,061,831) <1,061,831>	(250,800) <250,800>	(100,000) <100,000>	<0>	<0>	1,412,631	28 ~ 30	基金型 【補正予算(平成31年1月1日) 追加費(1)-1-2富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 追加費 1,000,000千円(国費 432,800千円)(工事費) 追加費計 1,412,631千円(国費 1,433,389千 円)	
31	◆(1) - 9 - 1 - 2	曲田地区都市再生区画整理事業 (公園環境整備事業)	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(9,900) 0 <9,900>	(9,900) 0 <9,900>	<0>	<0>	<0>	(9,900) <9,900>	<0>	<0>	<0>	9,900	28 ~ 28	単年度型		
32	(5) - 42 - 2 -	農業基盤整備促進事業(高津戸地区)	高津戸地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(13,755) 0 <13,755>	(13,755) 0 <13,755>	<0>	<0>	<0>	(13,755) <13,755>	<0>	<0>	<0>	13,755	28 ~ 28	単年度型		
33	(5) - 40 - 2 -	営農再開支援水利施設等保全事業(富岡地区)	町内全域	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(53,561) 0 <53,561>	(53,561) 0 <53,561>	<0>	<0>	<0>	(13,595) <13,595>	(19,404) <19,404>	(20,562) <20,562>	<0>	<0>	53,561	29 ~ 元	単年度型	
34	(1) - 15 - 1 -	富岡第一中学校校舎空調設備設置事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(102,246) 0 <102,246>	(102,246) 0 <102,246>	<0>	<0>	<0>	(102,246) <102,246>	<0>	<0>	<0>	102,246	29 ~ 29	単年度型		
35	(1) - 15 - 2 -	富岡第一中学校校舎改修事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(246,468) 0 <246,468>	(246,468) 0 <246,468>	<0>	<0>	<0>	(187,641) <187,641>	(58,827) <58,827>	<0>	<0>	<0>	246,468	29 ~ 30	単年度型	
36	(1) - 15 - 3 -	富岡第一中学校体育館防災機能強化事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(20,494) 0 <20,494>	(20,494) 0 <20,494>	<0>	<0>	<0>	(20,494) <20,494>	<0>	<0>	<0>	20,494	29 ~ 29	単年度型		
37	◆(1) - 10 - 1 - 1	防災行政無線戸別受信機等整備事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(2,034) 0 <2,034>	(2,034) 0 <2,034>	<0>	<0>	<0>	(2,034) <2,034>	<0>	<0>	<0>	108,392	28 ~ 29	単年度型 【補正予算(平成31年1月1日) 追加費(1)-10-1-1防災行政無線整備事業 追加費 116,358千円(国費 85,068千円) 市債交付対策事業費 199,330千円(国費 85,068千円)		
38	(6) - 46 - 3 -	富岡産業団地整備事業(基金型)	上郡山地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(8,339,819) 0 <8,339,819>	(8,339,819) 0 <8,339,819>	<0>	<0>	<0>	(1,019,524) <1,019,524>	(7,320,295) <7,320,295>	<0>	<0>	<0>	8,339,819	29 ~ 2	基金型	

39	(1) - 15 - 4 -	富岡第一中学校プール整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(226,572) 0 <226,572>	(226,572) 0 <226,572>	<0>	<0>	<0>	<0>	(226,572) <226,572>	<0>	<0>	<0>	<0>	226,572	29 ~ 30	基金型	
40	(1) - 15 - 5 -	富岡第一中学校プール(上屋)整備事業(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(196,019) 0 <196,019>	(196,019) 0 <196,019>	<0>	<0>	<0>	<0>	(196,019) <196,019>	<0>	<0>	<0>	<0>	196,019	29 ~ 30	基金型	
41	(1) - 15 - 6 -	富岡第一中学校校舎トイレ改修事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(149,731) 0 <149,731>	(149,731) 0 <149,731>	<0>	<0>	<0>	<0>	(61,938) (87,793) <61,938>	<87,793>	<0>	<0>	<0>	149,731	29 ~ 30	単年度型	
42	(1) - 2 - 1 -	富岡町災害公営住宅家賃低廉化事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(231,048) 166,774 <397,822>	(231,048) 166,774 <397,822>	<0>	<0>	<0>	<0>	(75,376) (155,672) <75,376>	<155,672>	166,774	<166,774>	<0>	<0>	397,822	29 ~ 元	単年度型
43	(1) - 3 - 1 -	富岡町災害公営住宅家賃低減事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(22,874) 18,388 <41,262>	(22,874) 18,388 <41,262>	<0>	<0>	<0>	<0>	(7,026) (15,848) <7,026>	<15,848>	18,388	<18,388>	<0>	<0>	41,262	29 ~ 元	単年度型
44	(5) - 40 - 3 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)富岡地区(基金型)	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(1,835,777) 0 <1,835,777>	(1,835,777) 0 <1,835,777>	<0>	<0>	<0>	<0>	(569,885) (960,406) <569,885>	<960,406>	(305,486)	<305,486>	<0>	<0>	1,835,777	29 ~ 2	基金型
45	(5) - 40 - 4 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)西沢地区	西沢地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(8,655) 0 <8,655>	(8,655) 0 <8,655>	<0>	<0>	<0>	<0>	(8,655) <8,655>	<0>	<0>	<0>	<0>	8,655	30 ~ 30	単年度型	
46	(5) - 40 - 5 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)楯屋地区	楯屋地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(6,203) 0 <6,203>	(6,203) 0 <6,203>	<0>	<0>	<0>	<0>	(6,203) <6,203>	<0>	<0>	<0>	<0>	6,203	30 ~ 30	単年度型	
47	(4) - 39 - 1 -	富岡町認定こども園(保育所機能部分)整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(192,933) 0 <192,933>	(192,933) 0 <192,933>	<0>	<0>	<0>	<0>	(192,933) <192,933>	<0>	<0>	<0>	<0>	193,618	30 ~ 30	単年度型 <small>(特定事業)【平成31年1月1日】 別添【4-29-1】富岡町認定こども園(保育所機能部分)整備事業(富岡地区) 別添【4-30】(2,039千円)(国費 1,279千円)(自主費 760千円) 別添【4-31】(2,039千円)(国費 1,279千円)(自主費 760千円)</small>	
48	◆(4) - 39 - 1 - 1	富岡町認定こども園(保育所機能部分)外構整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(54,658) 0 <54,658>	(54,658) 0 <54,658>	<0>	<0>	<0>	<0>	(54,658) <54,658>	<0>	<0>	<0>	<0>	54,658	30 ~ 30	単年度型 <small>(特定事業)【平成31年1月1日】 別添【4-29-1】富岡町認定こども園(保育所機能部分)整備事業(富岡地区) 別添【4-30】(54,658千円)(国費 11,279千円)(自主費 43,379千円) 別添【4-31】(54,658千円)(国費 11,279千円)(自主費 43,379千円)</small>	
49	(1) - 9 - 2 -	曲田地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(基金型)	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(328,700) 0 <328,700>	(328,700) 0 <328,700>	<0>	<0>	<0>	<0>	(155,700) (173,000) <155,700>	<173,000>	<0>	<0>	<0>	388,000	30 ~ 2	基金型 <small>(特定事業)【平成31年1月1日】 別添【1-1】(1-1)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-2】(1-2)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-3】(1-3)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-4】(1-4)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-5】(1-5)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-6】(1-6)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-7】(1-7)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-8】(1-8)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-9】(1-9)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-10】(1-10)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-11】(1-11)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-12】(1-12)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-13】(1-13)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-14】(1-14)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-15】(1-15)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-16】(1-16)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-17】(1-17)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-18】(1-18)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-19】(1-19)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-20】(1-20)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-21】(1-21)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-22】(1-22)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-23】(1-23)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-24】(1-24)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-25】(1-25)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-26】(1-26)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-27】(1-27)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-28】(1-28)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-29】(1-29)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-30】(1-30)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-31】(1-31)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-32】(1-32)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-33】(1-33)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-34】(1-34)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-35】(1-35)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-36】(1-36)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-37】(1-37)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-38】(1-38)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-39】(1-39)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-40】(1-40)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-41】(1-41)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-42】(1-42)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-43】(1-43)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-44】(1-44)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-45】(1-45)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-46】(1-46)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-47】(1-47)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-48】(1-48)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-49】(1-49)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-50】(1-50)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-51】(1-51)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-52】(1-52)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-53】(1-53)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-54】(1-54)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-55】(1-55)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-56】(1-56)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-57】(1-57)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-58】(1-58)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-59】(1-59)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-60】(1-60)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-61】(1-61)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-62】(1-62)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-63】(1-63)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-64】(1-64)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-65】(1-65)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-66】(1-66)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-67】(1-67)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-68】(1-68)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-69】(1-69)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-70】(1-70)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-71】(1-71)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-72】(1-72)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-73】(1-73)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-74】(1-74)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-75】(1-75)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-76】(1-76)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-77】(1-77)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-78】(1-78)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-79】(1-79)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-80】(1-80)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-81】(1-81)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-82】(1-82)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-83】(1-83)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-84】(1-84)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-85】(1-85)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-86】(1-86)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-87】(1-87)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-88】(1-88)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-89】(1-89)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-90】(1-90)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-91】(1-91)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-92】(1-92)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-93】(1-93)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-94】(1-94)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-95】(1-95)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-96】(1-96)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-97】(1-97)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-98】(1-98)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-99】(1-99)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型) 別添【1-100】(1-100)富岡町災害公営住宅整備事業(基金型)</small>	
50	(6) - 46 - 4 -	富岡町企業調査・産業集積促進事業	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(9,697) 0 <9,697>	(32,218) 0 <32,218>	<0>	<0>	<0>	<0>	(9,697) (22,521) <9,697>	<22,521>	<0>	<0>	<0>	32,218	30 ~ 元	単年度型	
51	(1) - 10 - 3 -	富岡町備蓄倉庫整備事業	町内一円	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(460,446) 0 <460,446>	(460,446) 0 <460,446>	<0>	<0>	<0>	<0>	(19,885) (440,761) <19,885>	<440,761>	<0>	<0>	<0>	460,446	30 ~ 元	単年度型	
52	(1) - 9 - 3 -	曲田地区都市再生区画整理事業	曲田地内	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(34,000) 0 <34,000>	(34,000) 0 <34,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	(34,000) <34,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	34,000	30 ~ 30	単年度型	
53	(5) - 42 - 3 -	農業基盤整備促進事業(富岡地区)(基金型)	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(700,000) 0 <700,000>	(700,000) 0 <700,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(700,000) <700,000>	<0>	<0>	700,000	元 ~ 2	基金型	
54	(5) - 40 - 6 -	営農再開支援水利施設等保全事業(富岡地区)(基金型)	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(600,000) 0 <600,000>	(600,000) 0 <600,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(600,000) <600,000>	<0>	<0>	600,000	元 ~ 2	基金型	
55	(1) - 15 - 7 -	富岡第二小学校体育館防災機能強化事業	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(33,342) 0 <33,342>	(33,342) 0 <33,342>	<0>	<0>	<0>	<0>	(33,342) <33,342>	<0>	<0>	<0>	<0>	33,342	元 ~ 元	単年度型	
56	(5) - 41 - 1 -	富岡町サケふ化施設等整備事業(農山漁村活性化プロジェクト支援事業)富岡地区	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(45,000) 0 <45,000>	(45,000) 0 <45,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	(45,000) <45,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	45,000	元 ~ 元	単年度型	
57	(2) - 19 - 1 -	夜ノ森駅前広場環境整備事業	富岡地区	町	富岡町	直接	前回まで 今回 計	(0) 4,974 <4,974>	(0) 4,974 <4,974>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) <0>	<0>	4,974	<4,974>	<0>	<0>	4,974	元 ~ 元	単年度型 特定復興再生拠点区域

	合 計	前回まで 今回計	(26,296,568) 205,136 <26,501,704>	(26,319,089) 205,136 <26,524,225>	(0) 0 <0>	(354,948) 0 <354,948>	(1,342,500) 0 <1,342,500>	(9,153,093) 0 <9,153,093>	(3,712,361) 0 <3,712,361>	(9,334,351) 0 <9,334,351>	(2,421,836) 205,136 <2,626,972>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>
	(うち市町村交付分)	前回まで 今回計	(26,296,568) 205,136 <26,501,704>	(26,319,089) 205,136 <26,524,225>	(0) 0 <0>	(354,948) 0 <354,948>	(1,342,500) 0 <1,342,500>	(9,153,093) 0 <9,153,093>	(3,712,361) 0 <3,712,361>	(0) 0 <0>	(2,421,836) 205,136 <2,626,972>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>
	(うち県交付分)	前回まで 今回計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>
	(うち地方公共団体の組合交付分)	前回まで 今回計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>
	(うち基幹事業)	前回まで 今回計	(25,872,848) 190,136 <26,062,984>	(25,895,369) 190,136 <26,085,505>	(0) 0 <0>	(354,948) 0 <354,948>	(1,229,088) 0 <1,229,088>	(8,974,477) 0 <8,974,477>	(3,635,327) 0 <3,635,327>	(9,279,693) 0 <9,279,693>	(2,421,836) 190,136 <2,611,972>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>
	(うち効果促進事業等)	前回まで 今回計	(423,720) 15,000 <438,720>	(423,720) 15,000 <438,720>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(113,412) 0 <113,412>	(178,616) 0 <178,616>	(77,034) 0 <77,034>	(54,658) 0 <54,658>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>

県名	福島県	担当部局名(注7)	企画課 企画政策係	担当者氏名(注7)	吉田 豊
市町村名(注7)	富岡町	電話番号(注7)	0240-22-9010	メールアドレス(注7)	tom0200-003@tomioka-town.jp
地方公共団体の組合名(注7)					

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(実施要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。

(注3、4)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(注4)各年度の交付対象事業費(中段)のうち、様式1-4で提出された年度の値が配分(申請)に係る交付対象事業費となる。

(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。

(注6)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載する。

(注7)共同で作成する場合においては、「担当者氏名」等は共同で作成する福島県又は避難指示・解除区域市町村等の担当者を並べて記載する。