
公募期間

公募参加申込
受付期間〆切

事業者選定

基本契約の締結

ワークショップ ★町民ワークショップ開催

基本設計・実施計画

工事請負契約

開店準備
指定管理選定

掘削許可申請準備

既設源泉埋め戻し

温泉掘削工事

動力申請

井戸ピット工事

ポンプ据付工事

ガスセパレーター及び
貯湯槽設置

9

事
業
者
選
定

4Ｑ

74 5

添付資料１

1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ

86 7 8 9 10 3

R10

1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ

2 3

項目

10 11 12 11 121 2 7 8 9 10 13 4 5 6
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★指定管理者選定委員会

試運転調整

★基本・実施設計契約 ★工事監理業務

★工事請負契約
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